

П А С П О Р Т
национального проекта по обеспечению технологического лидерства
"Новые материалы и химия"

1. Основные положения

1.	Краткое наименование национального проекта	"Новые материалы и химия"	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
2.	Цель национального проекта	<i>Создание инфраструктуры системного развития, достижение технологической независимости и создание условий для формирования новых рынков и технологического лидерства в отраслях производства химической и биотехнологической продукции, новых и перспективных материалов, редких и редкоземельных металлов</i>			
3.	Куратор национального проекта	<i>Д.В. Мантуров</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>		
4.	Руководитель национального проекта	<i>А.А. Алиханов</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
5.	Администратор национального проекта	<i>М.Н. Юрин</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Целевые группы национального проекта	<i>Производители и потребители химической и биотехнологической продукции, новых и перспективных материалов, редких и редкоземельных металлов</i>			

1.1. Дополнительные участники национального проекта по обеспечению технологического лидерства

1.	Квалифицированный заказчик (квалифицированные заказчики)	<i>Производители химической промышленности, биотехнологий, композитных материалов, производства редких и редкоземельных металлов</i>
2.	Основные исполнители	<i>ГК "Росатом", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Газпромнефть", ПАО "Татнефть", а также другие организации, определяемые на итогам проведения конкурсных отборов</i>
3.	Разработчики технологий	<i>Учреждения науки и образования, инженеринговые центры, определяемые на основе конкурсных отборов</i>
4.	Уполномоченный федеральный орган (уполномоченные федеральные органы) исполнительной власти и юридические лица, обеспечивающие предоставление мер государственного стимулирования	<i>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации</i>
5.	Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий координацию разработки и реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства, а также взаимодействие квалифицированного заказчика (квалифицированных заказчиков), основных исполнителей, разработчиков технологий	<i>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</i>
6.	Экспертный офис	<i>АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив», ООО "Газпромнефть – Промышленные инновации" и Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") - экспертно-аналитическое сопровождение в части химической промышленности. НИЦ "Курчатовский институт" в части композитных материалов.</i>

2. Показатели национального проекта

№ п/п	Показатели национального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Связь с иными показателями	Ответственный за достижение	Целевая группа	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение технологического лидерства и технологического суверенитета по новым материалам и химии														
1.1.	Уровень технологического суверенитета по новым материалам и химии	НП	Балл	9,38	2023	10,56	11,82	12,96	14,95	16,89	19,00	-	М.Н. Юрин Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Производители и потребители химической и биотехнологической продукции, композиционных материалов, редких и редкоземельных металлов	ЕМИСС

4. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта		Сроки реализации		Куратор федерального проекта		Руководитель федерального проекта	
			4	5	6	7	8	9
1.	<i>Развитие производства химической продукции</i>	<i>Развитие производства химической продукции</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>
2.	<i>Импортозамещение критической биотехнологической продукции</i>	<i>Импортозамещение критической биотехнологической продукции</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>
3.	<i>Развитие производства композитных материалов (комполитов) и изделий из них</i>	<i>Развитие производства композитных материалов (комполитов) и изделий из них</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>
4.	<i>Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов</i>	<i>Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>
5.	<i>Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии</i>	<i>Наука по новым материалам и химии</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Чернышенко Дмитрий Николаевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>	<i>Секиринский Денис Сергеевич</i>	<i>Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации</i>
6.	<i>Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии</i>	<i>Квалифицированные кадры по новым материалам и химии</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Чернышенко Дмитрий Николаевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>	<i>Фальков Валерий Николаевич</i>	<i>Министр науки и высшего образования Российской Федерации</i>

5. Общественно значимые результаты и задачи, предусмотренные в рамках реализации национального проекта

№ п/п	Наименование ОЗР и задачи в рамках реализации национального проекта	Параметр Указа	Связь с показателем (-ями) национального проекта	Целевые группы ОЗР/Задачи
1	2	3	4	5
Федеральный проект "Развитие производства химической продукции"				
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления"</i>	<i>Да</i>	<i>Уровень технологического суверенитета по новым материалам и химии</i>	Производители и потребители химической продукции
Федеральный проект "Импортозамещение критической биотехнологической продукции"				
2.	ОЗР "Снижение доли импорта в потреблении критической биотехнологической продукции"	<i>Да</i>	<i>Уровень технологического суверенитета по новым материалам и химии</i>	Производители и потребители биотехнологической продукции
Федеральный проект "Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них"				
3.	ОЗР "Создание инфраструктуры системного развития, достижение технологической независимости и создание условий для технологического лидерства в области производства композитных материалов и изделий из них"	<i>Да</i>	<i>Уровень технологического суверенитета по новым материалам и химии</i>	Производители и потребители композиционных материалов
Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"				
4.	ОЗР «Снижение доли импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов»	<i>Да</i>	<i>Уровень технологического суверенитета по новым материалам и химии</i>	Производители и потребители редких и редкоземельных металлов
Федеральный проект "Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии"				
5.	ОЗР: Созданы условия для обеспечения квалифицированными кадрами организаций сферы производства новых материалов и химии	<i>Да</i>	<i>Уровень технологического суверенитета по новым материалам и химии</i>	Обучающиеся образовательных организаций, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, научные организации, организации отраслей химической промышленности, биотехнологической промышленности, композиционных материалов, редких и редкоземельных металлов

Федеральный проект "Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии"

6.	ОЗР: Созданы условия для разработки и внедрения отечественных технологий в сфере новых материалов и химии	Да	<i>Уровень технологического суверенитета по новым материалам и химии</i>	Обучающиеся образовательных организаций, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, научные организации, организации отраслей химической промышленности, биотехнологической промышленности, композиционных материалов, редких и редкоземельных металлов
----	---	----	--	---

6. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Федеральный проект "Развитие производства химической продукции"								
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию критической химической продукции"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	1 100 000,00	2 500 000,00	2 680 000,00	5 700 000,00	8 370 000,00	7 743 000,00	28 093 000,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	3 410 000,00	7 750 000,00	8 308 000,00	17 670 000,00	25 947 000,00	24 003 300,00	87 088 300,00
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на технологию производства химической продукции"</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	500 000,00	1 000 000,00	1 660 000,00	2 160 000,00	2 800 000,00	2 620 780,00	10 740 780,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Мероприятие (результат) "Проведены работы по актуализации и сопровождению мероприятий НППЛ «Новые материалы и химия» и входящих в его состав федеральных проектов, ответственным за подготовку и реализацию которых является Минпромторг России"</i>							
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	390 000,00
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов"</i>							
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.4.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Мероприятие (результат) "Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации в соответствии с национальным регламентом "О безопасности химической продукции""</i>							
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	130 000,00	110 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	600 000,00
1.5.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	<i>Мероприятие (результат) "Производителями приоритетной химической продукции реализована такая продукция с использованием меры поддержки спроса"</i>							
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	526 664,10	1 133 747,10	1 885 525,60	2 122 000,40	3 528 763,57	4 851 558,00	14 048 258,77
1.6.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию производств мало- и среднетоннажной химической продукции"</i>							
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	900 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.7.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию производств действующих веществ для химических средств защиты растений"</i>							
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00
1.8.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		6 541 664,10	15 418 747,10	17 448 525,60	30 857 000,40	43 880 763,57	42 453 638,00	156 600 338,77
в том числе:		2 121 664,10	7 668 747,10	9 140 525,60	12 187 000,40	17 022 763,57	18 450 238,00	60 512 028,77

федеральный бюджет	5 151 007,10	7 000 777,10	7 140 525,00	15 167 000,40	17 755 703,57	16 450 556,00	07 512 056,77
внебюджетные источники, всего	3 410 000,00	7 750 000,00	8 308 000,00	17 670 000,00	25 947 000,00	24 003 300,00	87 088 300,00
Федеральный проект "Импортозамещение критической биотехнологической продукции"							
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию приоритетной биотехнологической продукции"</i>						
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	1 600 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	11 600 000,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	4 960 000,00	7 750 000,00	15 500 000,00	35 960 000,00
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на производство приоритетной биотехнологической продукции"</i>						
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	418 499,00	1 424 100,00	1 488 068,00	1 448 553,00	1 485 000,00	7 749 220,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		418 499,00	1 424 100,00	8 048 068,00	11 698 553,00	21 985 000,00	55 309 220,00
в том числе:							
федеральный бюджет		418 499,00	1 424 100,00	3 088 068,00	3 948 553,00	6 485 000,00	19 349 220,00
внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	4 960 000,00	7 750 000,00	15 500 000,00	35 960 000,00
Федеральный проект "Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них"							
1.	<i>ОЗР "Создание инфраструктуры системного развития, достижение технологической независимости и создание условий для технологического лидерства в области производства"</i>						
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Организация производства комплекса композиционных материалов для авиации"</i>						
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	1 458 590,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	1 560 710,00
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Масштабирование производства углеродного волокна"</i>						
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	5 692 337,40	16 012 879,30	19 682 121,00	7 814 189,90	2 595 647,80	51 817 275,40
1.3.	<i>Мероприятие (результат) "Количество компаний по производству композиционных материалов, принявших участие в программе развития проектов Фонда НТИ, выполнивших условия реализации дорожных карт (создание опытных производств, масштабирование проектов, выход на новые рынки и пр.)"</i>						
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Композитная долина"</i>						
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	1 000 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	423 741,23	6 423 741,23
1.4.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование головного центра по новым материалам на базе НИЦ "Курчатовский институт"</i>						
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	400 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 400 000,00
1.5.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		8 750 927,40	18 214 999,30	21 732 121,00	9 964 189,90	3 369 389,03	62 401 726,63
в том числе:							
федеральный бюджет		1 600 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00	773 741,23	9 023 741,23
внебюджетные источники, всего		7 150 927,40	16 114 999,30	19 682 121,00	7 814 189,90	2 595 647,80	53 377 985,40
Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"							
1.	<i>ОЗР «Снижение доли импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов»</i>						

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие производства химической продукции

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Развитие производства химической продукции	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Достижение к 2030 году высокого целевого уровня технологического суверенитета химической промышленности</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Производители и потребители химической продукции</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>	
		2.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	Уровень целевого состояния технологического суверенитета по новым материалам и химии
2.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
2.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
3.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
4.	Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
4.1.	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления"</i>																
1.1.	Доля импорта химической продукции в объеме потребления	ФП	Процент	35,00	2023	34,50	34,00	33,00	32,00	31,00	30,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Созданы новые крупнотоннажные и малотоннажные критические химические продукты, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники	ФП	Единиц	0,00	2024	2,00	20,00	56,00	78,00	102,00	138,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Прирост выручки отрасли химической промышленности	ФП	Млрд рублей	0,00	2024	527,83	1 174,55	1 668,14	2 144,09	2 577,39	3 000,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.	Количество номенклатурных позиций химической продукции, выпускаемой предприятиями Федерального центра химии "Усолье-Сибирское"	ФП	Единиц	0,00	2024	-	-	1,00	2,00	4,00	20,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.5.	Количество созданных рабочих мест на предприятиях Федерального центра химии "Усолье-Сибирское"	ФП	Человек	0,00	2024	-	-	200,00	400,00	600,00	800,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.7.	Доля российских химических средств защиты растений в структуре потребления отечественными сельхозтоваропроизводителями	ФП	Процент	72,00	2023	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.8.	Доля потребления отечественных действующих веществ для производства химических средств защиты растений	ФП	Процент	1,00	2023	4,17	7,33	10,50	13,67	16,83	20,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.9.	Объем экспорта российских химических средств защиты растений	ФП	Тыс. тонн	17,60	2023	18,83	20,07	21,30	22,53	23,77	25,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.10.	Увеличение объема выпуска мало- и среднетоннажной химической продукции к уровню 2020 г.	ФП	Процент	0,00	2020	78,00	88,00	98,00	130,00	160,00	180,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.11.	Дополнительно привлечено частных инвестиций в отрасль мало- и среднетоннажной химической продукции	ФП	Млрд рублей	0,00	2020	73,92	96,25	177,31	283,70	350,58	363,50	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.12.	Новые рабочие места в отрасли мало- и среднетоннажной химической продукции	ФП	единиц	0,00	2020	2 216,00	2 700,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления"</i>														
1.1.	Реализованы проекты по созданию критической химической продукции	-	Единица	0,00	2023	5,00	21,00	63,00	126,00	211,00	317,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.1.X	Итогом реализации мероприятия является предоставление субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности на цели реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, по льготной процентной ставке.														
1.2.	Разработаны технологические регламенты на приоритетную химическую продукцию	-	Единица	0,00	2023	9,00	18,00	29,00	38,00	51,00	60,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.X	Предоставлены гранты на разработку технологических регламентов на приоритетную химическую продукцию, объем выручки в рамках поддержанного производства приоритетной химической продукции по проектам по разработке технологической документации, в размере не менее 2 рублей на 1 рубль государственной поддержки.														
1.3.	Проведены работы по актуализации и сопровождению мероприятий НППЛ "Новые материалы и химия" и входящих в его состав федеральных проектов, ответственным за подготовку и реализацию которых является Минпромторг России	-	Единица	0,00	2024	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.X	Федеральным бюджетным учреждением "Центр управления проектами в промышленности" представлены отчеты по итогам выполнения работ по актуализации, координации и мониторингу реализации национального проекта "Новые материалы и химия"														
1.4.	Обеспечено статистическое и аналитическое наблюдение за промышленностью новых материалов и химии	-	Единица	0,00	2024	4,00	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.X	Статистическое и аналитическое наблюдение за промышленностью новых материалов и химии для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.														
1.5.	Проведена экспертиза документов и сведений по уведомительной (разрешительной) регистрации в соответствии с национальным регламентом "О безопасности химической продукции"	-	Единица	0,00	2024	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.5.X	Проведена экспертиза документов и сведений по уведомительной (разрешительной) регистрации в соответствии с национальным регламентом "О безопасности химической продукции"														
1.6.	Достигнут стоимостной объем реализованной приоритетной химической продукции	-	тыс. рублей	0,00	2024	3 511 094,00	11 069 408,00	27 150 672,67	55 877 844,00	121 134 109,13	251 086 847,80	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.6.X	При предоставлении субсидии из федерального бюджета производителям приоритетной химической продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции (15%) результатом является стоимостной объем реализации продукции.														

1.7.	Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию производств мало- и среднетоннажной химической продукции	-	Единица	0,00	2022	8,00	10,00	16,00	16,00	18,00	18,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.7.X	Создано не менее 18 производств к 2030 году мало- и среднетоннажной химической продукции в целях удовлетворения потребностей смежных отраслей промышленности														
1.8.	Достигнут стоимостной объем реализованных химических средств защиты растений	-	тыс. рублей	0,00	2023	0,00	13 300 000,00	26 600 000,00	46 600 000,00	66 600 000,00	86 600 000,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.8.X	При предоставлении субсидии из федерального бюджета производителям химических средств защиты растений в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции (15%) результатом является стоимостной объем реализации продукции.														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5		6	7	
1.	ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления"							
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию критической химической продукции"							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	1 100 000,00	2 500 000,00	2 680 000,00	5 700 000,00	8 370 000,00	7 743 000,00	28 093 000,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	3 410 000,00	7 750 000,00	8 308 000,00	17 670 000,00	25 947 000,00	24 003 300,00	87 088 300,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на технологию производства химической продукции"							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	500 000,00	1 000 000,00	1 660 000,00	2 160 000,00	2 800 000,00	2 620 780,00	10 740 780,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Проведены работы по актуализации и сопровождению мероприятий НПТЛ «Новые материалы и химия» и входящих в его состав федеральных проектов, ответственным за подготовку и реализацию которых является Минпромторг России"							
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	390 000,00
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов"							
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.4.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации в соответствии с национальным регламентом "О безопасности химической продукции" "							
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	130 000,00	110 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	600 000,00
1.5.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Мероприятие (результат) "Производителями приоритетной химической продукции реализована такая продукция с использованием меры поддержки спроса"							
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	526 664,10	1 133 747,10	1 885 525,60	2 122 000,40	3 528 763,57	4 851 558,00	14 048 258,77
1.6.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Мероприятие (результат) "Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию производств мало- и среднетоннажной химической продукции"							
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	900 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.7.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию производств действующих веществ для химических средств защиты растений"							
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	13 000 000,00
1.8.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		6 541 664,10	15 418 747,10	17 448 525,60	30 857 000,40	43 880 763,57	42 453 638,00	156 600 338,77
в том числе:								
федеральный бюджет		3 131 664,10	7 668 747,10	9 140 525,60	13 187 000,40	17 933 763,57	18 450 338,00	69 512 038,77
внебюджетные источники, всего		3 410 000,00	7 750 000,00	8 308 000,00	17 670 000,00	25 947 000,00	24 003 300,00	87 088 300,00

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления"</i>												
1.1.	Реализованы проекты по созданию критической химической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00
1.2.	Разработаны технологические регламенты на приоритетную химическую продукцию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.	Проведены работы по актуализации и сопровождению мероприятий НПТЛ "Новые материалы и химия" и входящих в его состав федеральных проектов, ответственным за подготовку и реализацию которых является Минпромторг России	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	65 000,00
1.4.	Обеспечено статистическое и аналитическое наблюдение за промышленностью новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.5.	Проведена экспертиза документов и сведений по уведомительной (разрешительной) регистрации в соответствии с национальным регламентом "О безопасности химической продукции"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Достигнут стоимостной объем реализованной химической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	526 664,10
1.7.	Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию производств мало- и среднетоннажной химической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	900 000,00
1.8.	Достигнут стоимостной объем реализованных химических средств защиты растений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00	1 502 500,00	1 502 500,00	1 502 500,00	3 131 664,10

8. Дополнительная информация

Федеральный проект «Развитие производства химической продукции»

Федеральный проект «Развитие производства химической продукции» направлен на реализацию удовлетворение потребности промышленности Российской Федерации в критической химической продукции и создание экосистемы технологического развития в химии на основе федеральных центров компетенций, объединяющих в кооперации науку, инжиниринг и производство. Федеральный проект направлен на реализацию проектов импортозамещения в аэрокосмической, военной, пищевой, нефтехимической, текстильной, фармацевтической, угольной отраслях промышленности, а также в сфере производства удобрений.

Для этого предполагается разработка технологий и создание производств по следующим направлениям (цепочкам, включающим различные элементы: полупродукты, продукты):

Цепочка «Компоненты полиуретанов, производные анилина», включающая следующие элементы: бензол, толуол, этилен, пропилен, нитробензол, анилин, 2,4-динитротолуол, этиленоксид, пропиленоксид, циклогексан, 4-АДФА (4-аминодифениламин), МДА (4,4-диаминодифенилметан), полиметиленизоцианат, 4,4-мди 2,4' дифенилметандиизоцианат, преполимер на основе дифенилметандиизоцианата, ТДА (Толуилендиамин), ТДИ (Толуилендиизоцианат), изофорондиизоцианат, этиленгликоль, пропиленгликоль, глутаровая кислота, циклогексанол, циклогексанон, циклогексанон оксим, простые полиэферы, сложные насыщенные полиэферы, адипиновая кислота, капролактан, ГМДИ (Гексаметилендиамин), ГМДА (Гексаметилендиизоцианат), адипонитрил, 1,6-гександиол, 6PPD (N-(1,3-диметилбутил)-N'-фенил-1,4-бензолдиамин), IPPD (4-изопропиламинодифениламин), монометиланилин, циклогексиламин, полиуретаны, полиамид 6,6, янтарная кислота, сукцинаты, полиамид 6;

Цепочка «Компоненты полиуретанов, производные анилина», включающая следующие продукты: МИБК, 6PPD (N-(1,3-диметилбутил)-N'-фенил-1,4-бензолдиамин), IPPD (4-изопропиламинодифениламин), монометиланилин, циклогексиламин, полиуретаны, полиамид 6,6, янтарная кислота, сукцинаты, полиамид 6, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «СВМПЭ и спецполимеры», включающая следующие элементы: хлор, бензол, изобутилен, пропилен, этилен, п-Дихлорбензол, хлорбензол, 1,4-Диизопропилбензол, 4, 4-Дихлордифенилсульфон, 2,6-Дитретбутилфенол, МДА (4,4-диаминодифенилметан), фенол, тетратретбутилбифенол, 4, 4 - Дифтордифенилметан, бисфенол А, бисфенол S, 4, 4 -Бифенол, 4, 4-Дифторбензофенон, полифениленсульфид (PPS), полисульфон (PSU), полиэфирсульфон (PES, PSF), полифениленсульфон (PPSU, PPSF), гидрохинон, полиэфирэфиркетон (PEEK), СВМПЭ, поликетон; 1-(4'-аминофенил)-2,3-дигидро-1,3,3-триметил-1-Н-инден-5(6)-амин (PIDA), диангидрид 4,4'-бензофенонтетракарбоновой кислоты (BTDA), 3,3',4,4'-бифенилтетракарбоновая кислота (s-BPDA)

Цепочка «СВМПЭ и спецполимеры», включающая следующие продукты: полифениленсульфид (PPS), полисульфон (PSU), полиэфирсульфон (PES, PSF), полифениленсульфон (PPSU, PPSF), гидрохинон, полиэфирэфиркетон (PEEK), СВМПЭ, поликетон, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые

компоненты.

Цепочка «Ацетилен, бутандиол, производные МАН», включающая следующие элементы: ацетилен, бутан, бензол, п-Ксилол, нафталин, о-Ксилол, толуол, 1,4-бутандиол, малеиновый ангидрид, бензосульфокислота, терефталевая кислота, фталевый ангидрид, Гамма-Бутиролактон, диметилмалеинат, эфиры фталевых кислот, 2-пирролидон, N-Винилпирролидон, изофталевая кислота, этиленгликоль, янтарная кислота, глицерин, этиленоксид, ПБТ (Полибутилентерефталат), поливинилпирролидон, тетрагидрофуран, N-Метилпирролидон, ПАВ, полиэфирмалеинаты, алкидные смолы, полиэтиленгликоль (ПЭГ), п-Толуолсульфокислота, бензойная кислота, бензоат натрия;

Цепочка «Ацетилен, бутандиол, производные МАН», включающая следующие продукты: Полибутилентерефталат, поливинилпирролидон, тетрагидрофуран, политетрагидрофуран, N-Метилпирролидон, поли(тетраметилен)сукцинат, диметилпропионовая кислота, дибутилфталат, фумаровая кислота, производные малеинового ангидрида, алкидные смолы, бензойная кислота, бензоат натрия, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «МХУК и переделы», включающая следующие элементы: глицин, карбоксиметилцеллюлоза, кокаמידопропилбетаин, метанол, монохлоруксусная кислота, трихлоруксусная кислота, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорацетил хлорид, холин хлорид, ЭДТА;

Цепочка «МХУК и переделы», включающая следующие продукты: глицин, карбоксиметилцеллюлоза, кокаמידопропилбетаин, метанол, монохлоруксусная кислота, трихлоруксусная кислота, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорацетил хлорид, холин хлорид, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Хлорорганические соединения, включающая следующие элементы: продукты фосгенирования», включающая следующие элементы: хлор, фосген, метилхлорид, аллил хлорид, ди-, - три-, тетрахлорметан, хлорбензол, альфа-хлортолуол, хлорэтаны, 1,1-дихлорэтилен, алкилхлориды, винилхлорид, этилендиамин, хлорорганические растворители, хлорсодержащие каучуки, поливинилидендихлорид, изоцианаты, антипирены, хлорорганические пестициды, - 2,4-Д, хлорацетилхлорид и другие;

Цепочка «Хлорорганические соединения, продукты фосгенирования», включающая следующие продуктовые группы: хлорированные алканы, хлорированные алкены, хлорированные арены, хлорированные полимеры, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Химия ЦБК и лесохимия», включающая следующие элементы: терпены, сырое талловое масло, канифоль, скипидар, фураны, диметилсульфид, нитраты целлюлозы, ацетат целлюлозы, целлулоидин, растворители, сосновое масло, диметилсульфоксид, ароматизаторы/отдушки на основе терпенов, эфиры целлюлозы - Метилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, лиоцильные целлюлозные волокна, N-метилморфолиноксид, терпеновые смолы;

Цепочка «Химия ЦБК и лесохимия», включающая следующие продуктовые группы: фурфурол и переделы, продукты гидролиза растительного сырья, продукты канифольно-скипидарного производства, сопутствующие продукты, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Фторорганика и хладоны», включающая следующие элементы: фтороводород, фтор, хлор, метилхлорид, гексафторпропен, фреоны, ингаляционные/газобразные анестетики, фторопласты, полиперфторалкоксиды, перфторполиэфиры, фторэластомеры, фторсодержащие ПАВы, фтор-ПАВы,

эпиламы;

Цепочка «Фторорганика и хладоны», включающая следующие продуктовые группы: неорганические соединения фтора, фторсодержащие анестетики, фторсодержащие полимеры, фторированные органические соединения, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Активные фармвещества», включающая следующие элементы: широкий перечень полупродуктов (67), АФС для препаратов из перечня ЖНВЛП (137);

Цепочка «Жирные кислоты и спирты», включающая следующие элементы: глицерин, олигоолефины, жирные кислоты, оксид пропилена, жирные спирты, жирные амины, полиолы, ПАВ и присадки к маслам;

Цепочка «Жирные кислоты и спирты», включающая следующие продуктовые группы: жирные кислоты и их производные, жирные спирты и их производные, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Газохимия метана», включающая следующие элементы: синтез-газ, метанол, формальдегид, диметиловый эфир, уксусная кислота и уксусный ангидрид, винилацетат, МТБЭ, этиленгликоль, аммиак, водород, ингибиторы гидратообразования, олефины (этилен и пропилен);

Цепочка «Газохимия метана», включающая следующие продуктовые группы: продукты прямой переработки метана, некоторые продукты последующих переделов, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Полиэфирные смолы», включающая следующие элементы: пропиленгликоль, этиленгликоль, фталевый ангидрид, терефталевая кислота, полиэфирные смолы;

Цепочка «Полиэфирные смолы», включающая следующие продуктовые группы: полиэфирные смолы различного строения, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Синильная кислота и переделы», включающая следующие элементы: акрилонитрил, акриламид, ацетонитрил, синильная кислота, адипонитрил, адипиновая кислота, гексаметилен диамин, полиамид, метакрилаты, полиметилметакрилат, АИБН, полиакрилонитрил, полиакриламиды и их сополимеры, углеродное волокно, цианид натрия, цианид калия; м.б. акриловая кислота и полиакрилаты

Цепочка «Синильная кислота и переделы», включающая следующие продуктовые группы: неорганические производные синильной кислоты, продукты аммоксидирования, нитрилсодержащие мономеры, их производные и полимеры на их основе, органические нитрилы, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Катализаторы химической промышленности», включающая следующие элементы: силика/оксид кремния, алюмосиликаты, цеолиты, соли цветных и драгоценных металлов, катализаторы химической промышленности;

Цепочка «Катализаторы химической промышленности», включающая следующие продуктовые группы: носители для катализаторов химической промышленности, катализаторы основных нефтехимических процессов, катализаторы химических процессов остальных цепочек, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Углекислотная», включающая следующие элементы: включающая следующие элементы: пиридин, крезолы, нафталин, бензол, ксилолы (диметилфенолы), синтез-газ, кокс (каменноугольный), АФС, красители (производные нафталина, антрацена и хинолина), полимеры, пестициды из углекислоты

(дикват, имазетапир, имазамокс, никосульфурон, клопиралид, пиклорам), антиоксиданты, тетралин, декалин;

Цепочка «Углекислотная», включающая следующие продуктовые группы: продукты переработки каменного угля и их последующие переделы, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Арамиды», включающая следующие элементы: терефталевая кислота, терефталоил хлорид, изофталевая кислота, изофталоил хлорид, нитробензол, анилин, хлор, хлорбензол, 4-нитрохлорбензол, 4-нитроанилин, п-фенилендиамин, 1,3-динитробензол, 2,4-динитробензол, м-фенилендиамин, пиперазин, пара-aramиды/п-aramиды (ПАБИ, ПФТА, параметаполиарамид), мета-aramиды/м-aramиды, арамидные волокна;

Цепочка «Арамиды», включающая следующие продуктовые группы: мета-aramиды, пара-aramиды, мета,пара-aramиды, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Гидразин, амины и нитросоединения», включающая следующие элементы: азотная кислота, гипохлорит натрия, диметиламин, метиламин, триметиламин, гидразин, диметилгидразин (гептил), производное гидразина, 1,2,4-триазол, N,N-диметилформамид, N,N-диметилацетамид;

Цепочка «Гидразин, амины и нитросоединения», включающая следующие продуктовые группы: алкилгидразины, алифатические амины, ароматические амины, амиды различного строения, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Металлорганика», включающая следующие элементы: литий, алюминий, бутилхлорид, Метилхлорид, этилхлорид, Н-бутанол, Н-Бутиллитий, Триэтилалюминий и другие триалкилалюминиевые соединения, метилалюмооксид, тризамещенные органические бораны.

Цепочка «Металлорганика», включающая следующие продуктовые группы: металлорганические соединения алюминия, металлорганические соединения лития, иные промышленно-важные металлорганические соединения, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Волоконный ПЭТ», включающая следующие элементы: этилен, терефталевая кислота, этиленоксид, этиленгликоль, ПЭТ (F); Может быть добавлен 1,4-бис-(гидроксиметил)циклогексан и 1,2-бис-(гидроксиметил)циклогексан – сомомеры для ПЭТФ для 3D печати

Цепочка «Волоконный ПЭТ», включающая следующие продуктовые группы: полиэтилентерефталат для изготовления нитей и волокон, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Кремнийорганические соединения», включающая следующие элементы: хлоралкилсиланы, хлор, метилхлорид, алкоксисиланы, силиконовые полимеры, силиконовые масла и смазки, силиконовые смолы, ПАВ (силиконовые);

Цепочка «Кремнийорганические соединения», включающая следующие продуктовые группы: гидрометилсилоксаны, диалкилсилоксаны, силиконовые каучуки, винилсиланы и полимеры на их основе, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Сера и производные», включающая следующие элементы: бисульфит натрия, гексафторид серы, гипс/ангидрит, дибензилдитиокарбамат натрия, дибензотиазол дисульфид, диметилдитиокарбамат натрия, диметилсульфат, диметилсульфид, диметилсульфоксид, диоксид серы, дитиокарбаматы, дитионит натрия, дитиофосфаты, дихлорид дисеры, дихлорид серы, диэтилдитиокарбамат натрия, изобутилен, каптакс, метилмеркаптан, молибденит, полисульфидные олигомеры, сера, сероводород, сероуглерод, сульфат кальция, сульфат натрия, сульфат цинка, сульфенамид ДЦ, сульфенамид М, сульфенамид Т, сульфенамид Ц, сульфид калия, сульфид кальция, сульфид меди, сульфид молибдена (IV), сульфид натрия, сттрабензилтиурам дисульфид, тетраметилтиурам дисульфид,

тетраэтилтиурам дисульфид, тиомочевина, тионилхлорид, тиосульфат аммония, тиурамы, трет-Бутиламин, триоксид серы, фенилизотиоцианат, хлороводород, хлорсульфоновая кислота;

Цепочка «Сера и производные», включающая следующие продуктовые группы: неорганические производные серы, тиолы, сульфиды, органические производные четырехвалентной и шестивалентной серы, сульфенамиды, тиокарбаматы, дитиокарбаматы, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Действующие вещества для ХСЗР», включающая следующие элементы: 2,4-Д, 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота, феноксапроп-п-этил, фенмедифам, десмедифам, римсульфурон, никосульфурон, тифенсульфурон-метил, трифлусульфурон-метил, имазапир, имазамокс, флорасулам, бентазон, дикват, метамитрон, клопиралид, этофумезат, тебуконазол, эпоксиконазол, пропиконазол, имидаклоприд;

Цепочка «Действующие вещества для ХСЗР», включающая следующие продуктовые группы: гербициды, фунгициды, инсектициды, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Эпоксидные смолы», включающая следующие элементы: биодизель, хлор, пропилен, бензол, аллилхлорид, кумол, 1,3-бензолдисульфоокислота, 1,3-диизопропилбензол, нитробензол, ацетон, фенол, резорцин, 3-нитробензолсульфоокислота, бисфенол А, бисфенол F, м-аминофенол, 3-аминобензолсульфоокислота, эпихлоргидрин, глицерин, МИБК, трифенол (1,1,3-триоксифенолпропан), тетрабромбисфенол А, специальные эпоксиды для производства смол, алифатические эпоксидные смолы, бисфенольные (А) эпоксидные смолы, бисфенольные (F) эпоксидные смолы, эпоксидные смолы на основе м-аминофенола; тетрабромбисфенол А, триэтилететрамин (ТЭТА), полиэтиленполиамин (ПЭПА), диаминодифенилсульфон (ДДС), изометилтетрагидрофталевоый ангидрида (ИМТГФА), 2-метилимидазол, дициандиаמיד, фторид бора

Цепочка «Эпоксидные смолы», включающая следующие продуктовые группы: бисфенолы, аминофенолы и их глицидиловые эфиры, отвердители различных типов, специальные реагенты, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

Цепочка «Фосфор и переделы», включающая следующие элементы: апатит, хлор, сера, белый фосфор, пентоксид фосфора, трихлорид, пентасульфид фосфора, оксихлорид фосфора, 1,3-дипивалоил глицерин, диметилфосфит, ксиленолы (диметилфенолы), глицерин-2-фосфорная кислота, фосфоновая кислота, экстракционная фосфорная кислота, термическая фосфорная кислота, красный трифенилфосфин, триэтилфосфат, трибутилфосфат, триксиленил фосфат и другие замещенные трифосфаты, глицерофосфат кальция, оксиэтилидендифосфоновая кислота, нитрилометилфосфоновая кислота, глифосат, диалкилдитиофосфат цинка

Цепочка «Фосфор и переделы», включающая следующие продуктовые группы: неорганические производные фосфора, органические производные трехвалентного фосфора, органические производные пятивалентного фосфора, а также все необходимые полупродукты и иные сырьевые компоненты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Развитие производства химической продукции

План реализации федерального проекта

* - могут быть уточнены на момент утверждения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления"</i>							
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию критической химической продукции"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-
1.1.1.	1 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.1.	2 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.1.	3 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.1.	4 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.1.	5 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.1.	6 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.1.	7 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.1.	8 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.1.	9 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.1.	10 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.1.	11 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.1.	12 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.1.	13 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.1.	14 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.1.	15 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.1.	16 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.1.	17 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.1.	18 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на технологическое производство химической продукции"	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	-	-
1.2.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.2.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.		Мероприятие (результат) "Проведены работы по актуализации и сопровождению мероприятий НИПТЛ «Новые материалы и химия» и входящих в его состав федеральных проектов, ответственным за подготовку и реализацию которых является Минпромторг России"	01.01.2025	31.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	-	-
1.3.	1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС

1.3.	9	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	11	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.4.		Мероприятие (результат) "Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов"	01.01.2025	31.12.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	-	-
1.4.	1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.4.	2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.4.	3	Принято обязательств (%)	-	01.06.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.4.	4	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.4.	5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	6	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.4.	7	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.4.	8	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.4.	9	Принято обязательств (%)	-	01.06.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.4.	10	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.4.	11	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.4.	12	Услуга оказана (работа выполнена)	-	15.12.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.4.	13	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.4.	14	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.4.	15	Принято обязательств (%)	-	01.06.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.4.	16	Произведена примеска поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.4.	17	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	18	Услуга оказана (работа выполнена)	-	15.12.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.4.	19	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.4.	20	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.4.	21	Принято обязательств (%)	-	01.06.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.4.	22	Произведена примеска поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.4.	23	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	24	Услуга оказана (работа выполнена)	-	15.12.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.4.	25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.4.	26	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.4.	27	Принято обязательств (%)	-	01.06.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.4.	28	Произведена примеска поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.4.	29	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	30	Услуга оказана (работа выполнена)	-	15.12.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП

1.4.	31	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.4.	32	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.4.	33	Принято обязательств (%)	-	01.06.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.4.	34	Произведена примека поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.4.	35	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	36	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.5.		Мероприятие (результат) "Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации в соответствии с национальным регламентом "О безопасности химической продукции""	01.01.2026	31.12.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	-	-
1.5.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	6	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.5.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	12	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.5.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.5.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС

1.5.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.5.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.5.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	18	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.5.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.5.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.5.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.5.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.5.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	24	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.5.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.5.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.5.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.5.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.5.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	30	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.5.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕПБС
1.5.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕПБС
1.5.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕПБС
1.5.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	СЭДО
1.5.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	36	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.6.		Мероприятие (результат) "Производителями приоритетной химической продукции реализована такая продукция с использованием меры поддержки спроса "	01.01.2025	31.12.2030	1.6.	1.6.	Минпромторг России	-	-

1.6.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.6.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.6.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.6.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.6.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.6.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.6.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.6.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.6.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.6.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.6.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.6.	1.6.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.7.		Мероприятие (результат) "Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию производств мало- и среднетоннажной химической продукции"	01.01.2025	31.12.2030	1.7.	1.7.	Минпромторг России	-	-
1.7.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.7.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.7.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.7.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	6	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2025	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.7.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.7.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.7.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.7.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	12	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2026	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП

1.7.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.7.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.7.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.7.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	18	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2027	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.7.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.7.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.7.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.7.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	24	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2028	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.7.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.7.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.7.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.7.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	30	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2029	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП
1.7.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.7.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.7.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.7.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.7.	36	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2030	1.7.	1.7.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ГИСП

1.8.		Мероприятие (результат) "Созданы производства действующих веществ для химических средств защиты растений"	01.01.2025	31.12.2030	1.8.	1.8.	Минпромторг России	-	-
1.8.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.8.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.8.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.8.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.8.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.8.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.8.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.8.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.8.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.8.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.8.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.8.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.8.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.8.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.8.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.8.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.8.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.8.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.8.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.8.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.8.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.8.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.8.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.8.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.8.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.8.	1.8.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Импортозамещение критической биотехнологической продукции

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Импортозамещение критической биотехнологической продукции	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Достижение к 2030 году высокого целевого уровня технологического суверенитета биотехнологической промышленности</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Производители и потребители биотехнологической продукции</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	Уровень целевого состояния технологического суверенитета по новым материалам и химии
2.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
2.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
3.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
4.	Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
4.1.	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации и в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР "Снижение доли импорта в потреблении критической биотехнологической продукции"																
1.1.	Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции	НП	Процент	70,00	2023	64,50	63,00	61,00	58,50	58,00	57,50	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Объем производства критической биотехнологической продукции	ФП	млн. тонн	2,90	2023	3,10	3,30	3,55	3,75	3,85	3,90	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Объем экспорта биотехнологической продукции российского производства	НП	тыс. тонн	336,00	2023	366,00	425,00	513,00	598,50	626,50	636,50	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.	Количество промышленно производимых биотехнологических продуктов, при разработке и производстве которых применены важнейшие наукоемкие технологии	ФП	Единица	2,00	2024	3,00	6,00	9,00	14,00	19,00	24,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР "Снижение доли импорта в потреблении критической биотехнологической продукции"														
1.1.	Реализованы проекты по созданию приоритетной биотехнологической продукции	-	Единица	0,00	2024	4,00	8,00	13,00	20,00	30,00	35,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.1.X	Итогом реализации мероприятия является предоставление субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности на цели реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной биотехнологической продукции, по льготной процентной ставке.														
1.2.	Разработаны технологические регламенты на производство приоритетной биотехнологической продукции	-	Единица	0,00	2024	0,00	6,00	12,00	18,00	24,00	25,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.X	Предоставлены гранты на разработку технологических регламентов на приоритетную биотехнологическую продукцию, объем выручки в рамках поддержанного производства приоритетной биотехнологической продукции по проектам по разработке технологической документации, в размере не менее 2 рублей на 1 рубль государственной поддержки.														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5		6	7	
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию приоритетной биотехнологической продукции"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	1 600 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	11 600 000,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	4 960 000,00	7 750 000,00	15 500 000,00	7 750 000,00	35 960 000,00
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на производство приоритетной биотехнологической продукции"</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	418 499,00	1 424 100,00	1 488 068,00	1 448 553,00	1 485 000,00	1 485 000,00	7 749 220,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		418 499,00	1 424 100,00	8 048 068,00	11 698 553,00	21 985 000,00	11 735 000,00	55 309 220,00
в том числе:								
федеральный бюджет		418 499,00	1 424 100,00	3 088 068,00	3 948 553,00	6 485 000,00	3 985 000,00	19 349 220,00
внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	4 960 000,00	7 750 000,00	15 500 000,00	7 750 000,00	35 960 000,00

8. Дополнительная информация

Федеральный проект «Импортозамещение критической биотехнологической продукции» направлен на снижение доли импорта в потреблении критической биотехнологической продукции и содействие внедрению на территории Российской Федерации комплексов технологических производств, опирающихся на принципы биоэкономики – для сельского хозяйства и производства продуктов питания (крахмалопродукты и сахара, стартовые культуры и закваски, животные и растительные белки и др.), для здоровья человека (вакцины, гормоны и антибиотики, рекомбинантные препараты крови и др.), для производства компонентной базы (аминокислоты, витамины, ферменты, полисахариды и камеди и др.), для энергетики (жидкое, твердое и газообразное биотопливо), для утилизации отходов (решения для компостирования, очистки сточных вод, биоремедиации загрязненных земель и др.).

Для этого предполагается разработка технологий и создание производств по следующим направлениям (цепочкам, включающим различные элементы: полупродукты, продукты):

Цепочка «Продукты на основе биомассы микроорганизмов, культур клеток и их производных», включающая следующие элементы: пробиотики и синбиотики; стартовые культуры и закваски, дрожжи; белковая микробная биомасса; биоудобрения; биоСЗР;

Цепочка «Продукты микробного синтеза», включающая следующие элементы: полисахариды микробного синтеза; полиолы микробного синтеза; органические кислоты; аминокислоты; ферменты и ферментные препараты; биосинтетические полимеры; витамины; гормоны в чистом виде; антибиотики в чистом виде; пигменты; ароматические вещества;

Цепочка «Продукты переработки биосырья, в том числе биокатализаторами», включающая следующие элементы: молочные белки и белковые концентраты; растительные белки, пептиды и белковые концентраты; животные белки, пептиды и белковые концентраты; экстрагируемые полисахариды растений; полисахариды животного происхождения; полиолы, синтезируемые из биосырья; традиционные полимеры на основе биосырья; крахмал и фруктаны; жирные кислоты, полученные из биосырья;

Цепочка «Средства производства промышленной биотехнологической продукции», включающая следующие элементы: оборудование; расходные материалы; биологические объекты.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Импортозамещение критической биотехнологической продукции

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта в потреблении критической биотехнологической продукции"</i>							
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию приоритетной биотехнологической продукции"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-
1.1.	1 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на производство приоритетной биотехнологической продукции"	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	-	-
1.2.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.2	1.2	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.2	1.2	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.2	1.2	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.2	1.2	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.2	1.2	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.2	1.2	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.2.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.2	1.2	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.2	1.2	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.2	1.2	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.2	1.2	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.2	1.2	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.2	1.2	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.2	1.2	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.2	1.2	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.2	1.2	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.2	1.2	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.2	1.2	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.2	1.2	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.2	1.2	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

1.2.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.2	1.2	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.2	1.2	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.2	1.2	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.2	1.2	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.2	1.2	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.2	1.2	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Развитие производства композиционных материалов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Достижение к 2030 году высокого целевого уровня технологического суверенитета по композиционным материалам</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Производители и потребители композиционных материалов</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>	
		2.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	Уровень целевого состояния технологического суверенитета по новым материалам и химии
2.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
2.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
3.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
4.	Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
4.1.	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации и в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР "Создание инфраструктуры системного развития, достижение технологической независимости и создание условий для технологического лидерства в области производства композитных материалов и изделий из них"																
1.1.	Объем выпуска новых композиционных материалов и продукции	ФП	Млн рублей	7,90	2024	326,90	1 799,47	5 344,46	9 945,91	18 198,82	25 939,78	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Количество компаний, прошедших этапы отбора, диагностики и подготовки плана развития технологических проектов по направлению "Композиционные материалы" с составлением детальной дорожной карты реализации и масштабирования производства	ФП	Единиц	0,00	2024	3,00	7,00	13,00	18,00	23,00	29,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.3.	Количество промышленно производимых композиционных материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками	ФП	Единиц	0,00	2024	20,00	25,00	28,00	30,00	32,00	36,00	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР "Создание инфраструктуры системного развития, достижение технологической независимости и создание условий для технологического лидерства в области производства композитных материалов и изделий из них"														
1.1.	Организация производства комплекса композиционных материалов для авиации	Федеральный проект	Млн рублей	0,00	2023	323,90	1 593,00	4 000,00	5 608,00	9 167,00	9 980,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Масштабирование производства углеродного волокна	Федеральный проект	Млн рублей	0,00	2023	0,00	0,00	570,40	4 081,30	8 553,70	9 773,40	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Количество компаний по производству композиционных материалов, принявших участие в программе развития проектов Фонда НТИ, выполнивших условия реализации дорожных карт (создание опытных производств, масштабирование проектов, выход на новые рынки и пр.)	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	2,00	4,00	7,00	11,00	16,00	21,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.4.	Реализованы мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Композитная долина"	Федеральный проект	Единица	0,00	2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.5.	Обеспечено функционирование головного центра по новым материалам на базе НИЦ "Курчатовский институт"	Федеральный проект	Единица	0,00	2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР "Создание инфраструктуры системного развития, достижение технологической независимости и создание условий для технологического лидерства в области производства композитных"</i>							
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Организация производства комплекса композиционных материалов для авиации"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	1 458 590,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 710,00
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Масштабирование производства углеродного волокна"</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	5 692 337,40	16 012 879,30	19 682 121,00	7 814 189,90	2 595 647,80	20 100,00	51 817 275,40
1.3.	<i>Мероприятие (результат) "Количество компаний по производству композиционных материалов, принявших участие в программе развития проектов Фонда НТИ, выполнивших условия реализации дорожных карт (создание опытных производств, масштабирование проектов, выход на новые рынки и пр.)"</i>							
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Композитная долина"</i>							
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	1 000 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	423 741,23	0,00	6 423 741,23
1.4.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование головного центра по новым материалам на базе НИЦ "Курчатовский институт"</i>							
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	400 000,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 400 000,00
1.5.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		8 750 927,40	18 214 999,30	21 732 121,00	9 964 189,90	3 369 389,03	370 100,00	62 401 726,63
в том числе:								
федеральный бюджет		1 600 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	2 150 000,00	773 741,23	350 000,00	9 023 741,23
внебюджетные источники, всего		7 150 927,40	16 114 999,30	19 682 121,00	7 814 189,90	2 595 647,80	20 100,00	53 377 985,40

8. Дополнительная информация

Федеральный проект «Развитие композиционных материалов» направлен на реализацию удовлетворения потребности в высокотехнологичной конкурентоспособной продукции промышленности Российской Федерации и создание экосистемы технологического развития на основе федеральных центров компетенций, объединяющих в кооперации науку, инжиниринг и производство. Федеральный проект направлен на реализацию проектов импортозамещения в аэрокосмической, военной, строительной, транспортной, нефтехимической, энергетической, ЖКХ и других отраслях промышленности.

Для этого предполагается разработка технологий и создание производств по следующим направлениям (цепочкам, включающим различные элементы: полупродукты, продукты):

Цепочка «Полимерные композиционные материалы», включающая следующие элементы (включающие в себя в т.ч. сырьевые компоненты, развиваемые в рамках цепочек ФП «Развитие критической химической продукции»):

Эпоксидные связующие, пеногасители, реологические, тиксотропные добавки, смачивающие и диспергирующие добавки для эпоксидных и винилэфирных смол (4,4'-Метиленбис-(3-хлор-2,6-диэтиланилин) (M-CDEA); Эпихлоргидрин; Бисфенол F; Циклоалифатические эпоксидные смолы 3,4-эпоксидциклогексанметил; 3-глицидоксипропилтриметоксисилан; Несимметричная мочевины на основе олулендиизоцианата (N,N''-(4-метил-м-фенилен)бис[N',N'-диметилмочевина]);

Полиоксипропиленамины; Алифатические аминные отвердители; 1,3 и 1,4- Ди (трет-бутилпероксиизопропил)бензол; Перекись дикумила; Трифенилфосфат; Диангидриды; Дициандиамид; 4,4-диаминодефенилсульфон; Бисмалеимиды; Бензоксазины; Фталонитрилы; 4,4'-метиленбис-(2-изопропил-6-метиланилин);

Полиэфирамин; 1,4-диглицидиловый эфир бутандиола (1,4-ДГЭБД); Изофорондиамин; Триметилхлорсилан; Диметилхлорсилан; Метилхлорсилан; Метилфенилдихлорсилан; Диэтилдихлорсилан; Винилхлорсилан; 2,2'-бис-(4-цианатофенил)пропан)

Компоненты ПКМ (герметизирующие жгуты; ровинги; вакуумные и разделительные пленки; Углеродные волокна T300, T700, T800, T1000, ткани и препреги на их основе; стекловолокна а также компоненты для их изготовления (итаконвая кислота, 3-аминопропилтриэтоксисилан, 3-глицидилоксипропил-три(метокси)силан, Винилтри(2метокси-этокси)силан)

Цепочка «Металлические композиционные материалы», включающая следующие элементы: Волокна тугоплавких соединений и ткани на их основе;

Высокочистые и особочистые мелкодисперсные порошки тугоплавких оксидов, карбидов, боридов, нитридов металлов 3, 4, 5 и 6 групп; Заготовки и детали из металлических композиционных материалов

Цепочка «Керамические композиционные материалы», включающая следующие элементы: Волокна тугоплавких соединений и ткани на их основе; Высокочистые и особочистые мелкодисперсные порошки тугоплавких оксидов, карбидов, боридов, нитридов металлов 3, 4, 5 и 6 групп; Заготовки и детали из керамических и керамических композиционных материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них

План реализации федерального проекта

* - могут быть уточнены на момент утверждения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<i>ОЗР "Создание инфраструктуры системного развития, достижение технологической независимости и создание условий для технологического лидерства в области производства композитных материалов и изделий из них"</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) "Организация производства комплекса композиционных материалов для авиации"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-	
1.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС

1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Мероприятие (результат) "Масштабирование производства углеродного волокна"	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	-	-
1.2.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

1.2.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.3.		Мероприятие (результат) "Количество компаний, принявших участие в программе развития проектов Фонда НТИ, выполнивших условия реализации дорожных карт (создание опытных производств, масштабирование проектов, выход на новые рынки и пр.) и получающих финансовую и нефинансовую поддержку"	01.01.2025	31.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	-	-
1.3.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

1.3.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
		Мероприятие (результат)							

1.4.		реализованы мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Композитная долина"	01.01.2025	31.12.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	-	-
1.4.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.4.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.4.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.4.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	6	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.4.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.4.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.4.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.4.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	12	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.4.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.4.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.4.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.4.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.4.	18	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.5.		мероприятие (результат) "Обеспечено функционирование головного центра новых материалов на базе НИЦ "Курчатовский институт""	01.01.2025	31.12.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	-	-
1.5.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	6	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2025	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.5.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	12	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.5.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	18	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.5.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	24	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.5.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	30	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.5.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.5.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.5.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.5.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.5.	36	Контрольная точка "Приняты отчеты"	-	15.12.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Снижение доли импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Мантуров Денис Валентинович</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Производители и потребители редких и редкоземельных металлов</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года;
2.	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;
3.	Увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2 процентов валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза;
4.	Увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в Российской Федерации в полтора раза по сравнению с уровнем 2023 года
5.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
5.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
6.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
6.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР «Снижение доли импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов»																
1.1.	Объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов крупнотоннажного производства (литий, вольфрам, титан, цирконий, молибден, ниобий, оксиды РЗМ легкой группы)	ФП	тыс. тонн	16,3	2024	35,1	57,3	84,7	120,2	167,8	217,1	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Объем выпуска продукции редких металлов малотоннажного производства (тантал, бериллий, гафний, индий, германий, галлий, рений, оксиды среднеязельных РЗМ)	ФП	тонн	47,5	2024	97,0	163,3	239,6	319,9	402,2	484,5	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Доля импорта по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов в объеме потребления	ФП	%	75,0	2024	74,0	69,0	68,0	57,0	48,0	48,0	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.	Объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов	ФП	млрд рублей	29,9	2024	61,9	98,8	142,5	207,6	297,5	395,8	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.5.	Количество созданных горно-металлургических производств стратегической продукции редких и редкоземельных металлов, при разработке и производстве которых применены важнейшие наукоемкие технологии	ФП	единиц	0,0	2024	0,0	1,0	3,0	5,0	8,0	10,0	-	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР «Снижение доли импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов»														
1.1.	Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию горнодобывающих и металлургических производств продукции редких и редкоземельных металлов	Федеральный проект	Единица	0	2024	0,00	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.1.X	Итогом реализации мероприятия является предоставление субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности на цели реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, по льготной процентной ставке.														
1.2.	Достигнут стоимостной объем реализации импортозависимой товарной продукции редких и редкоземельных металлов с компенсацией производителю скидки потребителям	Федеральный проект	тыс. рублей	0	2024	0,00	7 130 000,00	14 330 000,00	25 660 000,00	36 990 000,00	48 320 000,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.X	При предоставлении субсидии из федерального бюджета производителям товарной продукции редких и редкоземельных металлов в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции (15%) результатом является стоимостной объем реализации продукции.														

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР «Снижение доли импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов»</i>							
1.1.	<i>Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию горнодобывающих и металлургических производств продукции редких и редкоземельных металлов</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 575 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	9 800 000,00	27 875 000,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	7 982 500,00	12 400 000,00	15 500 000,00	20 150 000,00	30 380 000,00	86 412 500,00
1.2.	<i>Достигнут стоимостной объем реализации импортозависимой товарной продукции редких и редкоземельных металлов с компенсацией производителю скидки потребителям</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 070 000,00	1 080 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 710 000,00	7 260 000,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	11 627 500,00	17 480 000,00	22 200 000,00	28 350 000,00	41 890 000,00	121 547 500,00
в том числе: федеральный бюджет		0,00	3 645 000,00	5 080 000,00	6 700 000,00	8 200 000,00	11 510 000,00	35 135 000,00
внебюджетные источники, всего		0,00	7 982 500,00	12 400 000,00	15 500 000,00	20 150 000,00	30 380 000,00	86 412 500,00

8. Дополнительная информация

Федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов» направлен на удовлетворение потребности промышленности Российской Федерации в критической продукции редких и редкоземельных металлов, выстраивание кооперационных производственных цепочек от сырья до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и снижение по ним уровня импортозависимости, а также на создание экосистемы технологического развития отрасли редких и редкоземельных металлов на основе федеральных центров компетенций, объединяющих в кооперации науку, инжиниринг и производство.

Федеральный проект нацелен на реализацию проектов импортозамещения продукции редких и редкоземельных металлов востребованной в аэрокосмической, военной, нефтехимической, инструментальной отраслях промышленности, атомной, ядерной энергетике, ветроэнергетике, самолетостроении, машиностроении, автомобилестроении, а также в радиоэлектронной сфере отрасли.

Для этого предполагается разработка технологий и создание горно-металлургических и обрабатывающих производств по следующим поднаправлениям (цепочкам, включающим различные элементы: полупродукты, продукты):

- сырьевые продукты руды и концентраты редкоземельных металлов (легкой и тяжелой группы), тантало-ниобиевые, вольфрамовые, литиевые, цирконовые, молибденовые, германиевые, ренийевые, титановые, бериллиевые;
- продукты с высокой добавленной стоимостью: оксиды, соединения и металлы разделенных редкоземельных элементов, продукция в виде магнитов, компоненты лазерных материалов и катализаторов; оксиды, металл и металлопродукция из редких элементов (вольфрам, молибден, тантал, ниобий, титан, бериллий, гафний, полупроводниковые материалы такие, как галлий, индий, поликремний, германий); ферросплавы из редких металлов (ферромolibден, феррониобий, ферровольфрам); катодные материалы для ЛИА и СНЭ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"

План реализации федерального проекта

* - могут быть уточнены на момент утверждения паспорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<i>ОЗР «Снижение доли импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы комплексные инвестиционные проекты по созданию горнодобывающих и металлургических производств продукции редких и редкоземельных металлов"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-	
1.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС

1.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Мероприятие (результат) "Достигнут стоимостной объем реализации импортозависимой товарной продукции редких и редкоземельных металлов с компенсацией производителю скидки потребителям"	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	М.Н. Юрин - Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	-	-
1.2.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС

1.2.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС

1.2.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Разработка важнейших наукоемких технологий по направлению новых материалов и химии

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Наука по новым материалам и химии	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создание механизма для реализации проведения НИОКР в интересах обеспечения технологического лидерства в сфере производства новых материалов и химии			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Чернышенко Дмитрий Николаевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Секиринский Денис Сергеевич</i>	<i>Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Швед Кира Алексеевна</i>	<i>Директор Департамента координации деятельности научных организаций</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	Обучающиеся образовательных организаций, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, научные организации, организации отраслей химической промышленности, биотехнологической промышленности, композиционных материалов, редких и редкоземельных металлов			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	2
1.	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;
2.	Увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2 процентов валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза;
3.	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в процентах от ВВП;
4.	Удельный вес внебюджетных источников в структуре внутренних затрат на исследования и разработки;

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР: Созданы условия для разработки и внедрения отечественных технологий в сфере новых материалов и химии																
1.1.	Выручка центров инжиниринговых разработок, полученная от продажи произведенной химической продукции, разработанной интеллектуальной собственности и предоставленных услуг в области НИОКР в области новых материалов и химии	ФП	Тыс. рублей	0,00	2024	0,00	250 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	-	Минпромторг России	-	-	ЕМИСС	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.2.	Объем продукции, созданной с использованием важнейших наукоёмких технологий	ФП	Тыс. рублей	0,00	2024	0,00	250 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	-				ГИИС "Электронный бюджет"	
1.3.	Количество комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла	ФП	Единица	2,00	2024	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	Минобрнауки России	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.4.	Количество разработанных важнейших наукоёмких технологий	ФП	Единица	0,00	2024	1,00	2,00	4,00	6,00	7,00	10,00	-	Минобрнауки России	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.5.	Количество компаний, принявших участие в технологических конкурсах и (или) конкурсах отдельных заданий по направлению новые материалы и химия	ФП	Единица	0,00	2024	10,00	10,00	30,00	50,00	70,00	100,00	-	РНФ	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.6.	Количество созданных и зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития сквозных технологий НТИ для целей обеспечения технологического лидерства (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0	2024	15	40	40	40	40	40	-	Минобрнауки России	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.7.	Количество разработанного программного обеспечения (цифровые платформы, базы данных, научное и инженерное программное обеспечение)	ФП	Единица	0	2024	5	5	5	5	5	5	-	Минобрнауки России	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.8.	Количество разработанных новых, перспективных материалов (нарастающим итогом)	ФП	Единица	0	2024	33	50	55	60	72	80	-	Минобрнауки России	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	
1.9.	Объем выручки, полученный технологическими компаниями в рамках развития поднаправления, (нарастающим итогом)	ФП	Млрд руб.	0	2024	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	Минобрнауки России	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"	

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	ОЗР: Созданы условия для разработки и внедрения отечественных технологий в сфере новых материалов и химии														
1.1.	Созданы и оснащены центры инженерных разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии	-	Единица	0,00	2024	2,00	5,00	8,00	11,00	12,00	15,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
К 2030 году создана сеть центров инженерных разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии, состоящая из 15 центров, обеспечивающих удовлетворение потребностей промышленности в новых технологиях производства востребованной продукции в сфере новых материалов и химии															
1.2.	Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции в области новых материалов и химии	-	Единица	0,00	2024	2,00	5,00	9,00	12,00	15,00	18,00	Приобретение товаров, работ, услуг	-	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
К 2030 году создана сеть опытно-промышленных площадок для производства продукции и масштабирования технологий в области новых материалов и химии, состоящая из 18 площадок, обеспечивающих удовлетворение спроса со стороны промышленности в востребованной продукции в области новых материалов и химии и формирование научно-технологического задела для последующего развития соответствующих классов технологий															
1.3.	Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла (Композиты)	-	Единица	0,00	2024	16,00	8,00	3,00	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	-	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
Реализованы мероприятия, предусмотренные комплексным научно-техническим проектом полного инновационного цикла "Создание экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологических химических продуктов для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности из углеводородного сырья на основе инновационных отечественных научных разработок", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 1130-р.															
1.4.	Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла (Катализаторы)	-	Единица	0,00	2024	3,00	-	-	-	-	-	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	-	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
Реализованы мероприятия, предусмотренные комплексной научно-технической программой полного инновационного цикла "Новые композиционные материалы: технологии конструирования и производства", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1789-р.															
1.5.	Обеспечена поддержка Российским научным фондом прикладных и ориентированных научных исследований в интересах квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров, направленных на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий	-	Единица	0,00	2024	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
При поддержке Российского научного фонда в рамках реализации проектов по проведению прикладных и ориентированных научных исследований по заказу квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров (бизнеса и/или Минпромторга России), направленных на повышение уровня готовности к использованию (созданию) перспективных и приоритетных наукоемких технологий в сфере производства новых материалов и химии, обеспечено финансирование проектов – до 2030 года не менее 133 ед., в том числе в 2025 году – не менее 5 ед., 2026 году – не менее 15 ед., 2027 году – не менее 25 ед., в 2028 году – не менее 30 ед., в 2029 году – не менее 35 ед., в 2030 году - не менее 50 ед.															
1.6.	Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологичной продукции	-	Единица	0,00	2024	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Обеспечение к 2030 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
Обеспечена поддержка научных проектов, реализуемых на базе научных организаций в рамках утвержденных государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) по разработке и созданию продуктов, основанных на методах биотехнологии и геномной инженерии, микробного синтеза и других методах, применяемых для разработки биотехнологической продукции, согласованных в установленном порядке с Российской академией наук. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания оказывается три года. Поддержаны научные проекты нарастающим итогом: 2025 г.: ___ ед., 2026 г.: ___ ед., 2027 г.: ___ ед., 2028 г.: ___ ед., 2029 г.: ___ ед., 2030 г.: ___ ед.															

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОЗР: Созданы условия для обеспечения квалифицированными кадрами организаций сферы новых материалов и химии													
1.1.	Созданы и оснащены центры инженерных разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.2.	Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции в области новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
1.3.	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла (Композиты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 175,80	1 094 175,80
1.4.	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла (Катализаторы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00
1.5.	Обеспечена поддержка Российским научным фондом прикладных и ориентированных научных исследований в интересах квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров, направленных на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00

1.8.	Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 850 000,00	4 663 675,80	7 813 675,80

8. Дополнительная информация

-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОЗР: Созданы условия для обеспечения квалифицированными кадрами организаций сферы химии и новых материалов									
1.1.	Созданы и оснащены центры инженерных разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий в сфере новых материалов и химии	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-	
1.1.	1	Контрольная точка "Усформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (подтверждающий документ решение рабочей группы, письмо, доклад и тп);"	-	01.02.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (подтверждающий документ приказ об утверждении конкурсной документации)	-	01.04.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (подтверждающий документ указы Минпромторга России о конкурсной комиссии, объявление о конкурсном отборе)"	-	01.06.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (подтверждающий документ соглашения с победителями из ЭБ)"	-	01.08.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (подтверждающий документ договора победителей с исполнителями в рамках соглашений)"	-	15.12.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс (отчет, справка)"	-	01.02.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (подтверждающий документ отчеты по соглашениям из ЭБ)"	-	01.04.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции в области новых материалов и химии	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	-	-
1.2.	37	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.02.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о создании и оснащении площадки	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	38	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Конкурсная документация	Сайт Минобрнауки России
1.2.	39	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ о Конкурсной комиссии	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	40	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Объявление о победителях	Сайт Минобрнауки России
1.2.	41	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет

1.2.	42	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	43	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.2.	44	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.02.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о создании и оснащении площадки	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Конкурсная документация	Сайт Минобрнауки России
1.2.	46	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ о Конкурсной комиссии	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	47	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Объявление о победителях	Сайт Минобрнауки России
1.2.	48	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	49	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	50	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.2.	51	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.02.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о создании и оснащении площадки	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	52	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Конкурсная документация	Сайт Минобрнауки России
1.2.	53	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ о Конкурсной комиссии	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	54	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Объявление о победителях	Сайт Минобрнауки России
1.2.	55	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	56	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	57	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.2.	58	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.02.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о создании и оснащении площадки	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	59	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Конкурсная документация	Сайт Минобрнауки России
1.2.	60	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ о Конкурсной комиссии	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	61	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Объявление о победителях	Сайт Минобрнауки России
1.2.	62	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	63	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	64	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	65	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.02.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о создании и оснащении площадки	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	66	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Конкурсная документация	Сайт Минобрнауки России
1.2.	67	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ о Конкурсной комиссии	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	68	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Объявление о победителях	Сайт Минобрнауки России
1.2.	69	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	70	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	71	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет
1.2.	72	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"	-	01.02.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о создании и оснащении площадки	ГИИС Электронный бюджет

1.2.	73	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Конкурсная документация	Сайт Минобрнауки России
1.2.	74	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ о Конкурсной комиссии	ГГИИС Электронный бюджет
1.2.	75	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Объявление о победителях	Сайт Минобрнауки России
1.2.	76	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Соглашение	ГГИИС Электронный бюджет
1.2.	77	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	15.12.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГГИИС Электронный бюджет
1.2.	78	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГГИИС Электронный бюджет

1.3.		Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла (Композиты)	01.01.2025	31.12.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	-	-
1.3.	79	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	01.02.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	80	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.03.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	81	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	82	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Соглашение	ГГИИС Электронный бюджет
1.3.	83	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	15.12.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	84	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГГИИС Электронный бюджет

1.3.	85	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	01.02.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	86	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.03.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	87	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	88	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Соглашение	ГГИИС Электронный бюджет
1.3.	89	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	15.12.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»

1.3.	109	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	01.02.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	110	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.03.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	111	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	112	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.3.	113	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	15.12.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.3.	114	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.4.		Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла (Катализаторы)	01.01.2025	31.12.2030	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	-	-
1.4.	115	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	01.02.2025	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	116	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.03.2025	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	117	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2025	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	118	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2025	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.4.	119	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	15.12.2025	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	120	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.4.	121	Контрольная точка "Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы"	-	01.02.2026	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	122	Контрольная точка "Разработаны технические задания на выполнение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ"	-	01.03.2026	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	123	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2026	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	124	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2026	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.4.	125	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	15.12.2026	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	126	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.4.	147	Контрольная точка "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа"	-	01.04.2030	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	148	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2030	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.4.	149	Контрольная точка "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)"	-	15.12.2030	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Информационная карта документа	Домен «Наука и инновации»
1.4.	150	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	1.4.	1.4.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.5.		Обеспечена поддержка Российским научным фондом прикладных и ориентированных научных исследований в интересах квалифицированных заказчиков и (или) технологических партнеров, направленных на повышение уровня готовности к использованию перспективных и приоритетных наукоемких технологий	01.01.2025	31.12.2030	1.5.	1.5.	РНФ	-	-
1.5.	151	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2025	1.5.	1.5.	РНФ	Письмо РНФ о разработке пакета проектов документов, необходимых для отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	152	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2025	1.5.	1.5.	РНФ	Справка РНФ об объявлении отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	153	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2025	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	154	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2025	1.5.	1.5.	РНФ	Решение РНФ с перечнем организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	155	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.12.2025	1.5.	1.5.	РНФ	Отчет РНФ	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	156	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2025	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.5.	157	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2026	1.5.	1.5.	РНФ	Письмо РНФ о разработке пакета проектов документов, необходимых для отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	158	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2026	1.5.	1.5.	РНФ	Справка РНФ об объявлении отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	159	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2026	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	160	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2026	1.5.	1.5.	РНФ	Решение РНФ с перечнем организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	161	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.12.2026	1.5.	1.5.	РНФ	Отчет РНФ	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	162	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2026	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.5.	163	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2027	1.5.	1.5.	РНФ	Письмо РНФ о разработке пакета проектов документов, необходимых для отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	164	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2027	1.5.	1.5.	РНФ	Справка РНФ об объявлении отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	165	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2027	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет

1.5.	166	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.08.2027	1.5.	1.5.	РНФ	Решение РНФ с перечнем организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	167	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.12.2027	1.5.	1.5.	РНФ	Отчет РНФ	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	168	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2027	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.5.	169	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2028	1.5.	1.5.	РНФ	Письмо РНФ о разработке пакета проектов документов, необходимых для отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	170	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2028	1.5.	1.5.	РНФ	Справка РНФ об объявлении отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	171	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2028	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	172	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"		01.08.2028	1.5.	1.5.	РНФ	Решение РНФ с перечнем организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	173	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.12.2028	1.5.	1.5.	РНФ	Отчет РНФ	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	174	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2028	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.5.	175	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2029	1.5.	1.5.	РНФ	Письмо РНФ о разработке пакета проектов документов, необходимых для отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
------	-----	--	---	------------	------	------	-----	--	----------------------------

1.5.	176	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2029	1.5.	1.5.	РНФ	Справка РНФ об объявлении отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	177	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2029	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	178	Контрольная точка " Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2029	1.5.	1.5.	РНФ	Решение РНФ с перечнем организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	179	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.12.2029	1.5.	1.5.	РНФ	Отчет РНФ	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	180	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2029	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет

1.5.	181	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2030	1.5.	1.5.	РНФ	Письмо РНФ о разработке пакета проектов документов, необходимых для отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	182	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2030	1.5.	1.5.	РНФ	Справка РНФ об объявлении отбора организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	183	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.07.2030	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	184	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.08.2030	1.5.	1.5.	РНФ	Решение РНФ с перечнем организаций, осуществляющих прикладные и ориентированные научные исследования	ГИИС Электронный бюджет
1.5.	185	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.12.2030	1.5.	1.5.	РНФ	Отчет РНФ	ГИИС Электронный бюджет

1.5.	186	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.12.2030	1.5.	1.5.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения	ГИИС Электронный бюджет
1.6.		Обеспечено выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научными учреждениями Минобрнауки России по тематике критической биотехнологичной продукции	01.01.2025	31.12.2030	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	-	-
1.6.	187	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2025	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	188	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.03.2025	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Материально-техническое (кадровое) обеспечение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	189	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2025	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	190	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работы) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2025	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Гос.задание	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	191	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2025	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	192	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2025	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	193	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	194	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.03.2026	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Материально-техническое (кадровое) обеспечение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	195	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2026	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	196	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работы) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2026	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Гос.задание	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	197	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2026	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	198	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2026	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС Электронный бюджет

1.6.	199	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2027	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	200	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.03.2027	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Материально-техническое (кадровое) обеспечение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	201	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2027	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	202	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работы) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2027	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Гос.задание	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	203	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2027	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	204	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2027	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС Электронный бюджет

1.6.	205	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	206	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.03.2028	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Материально-техническое (кадровое) обеспечение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	207	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2028	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	208	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работы) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2028	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Гос.задание	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	209	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2028	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	210	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2028	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС Электронный бюджет

1.6.	211	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	212	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"		01.03.2029	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Материально-техническое (кадровое) обеспечение	ГИИС Электронный бюджет

1.6.	213	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2029	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	214	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работы) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2029	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Гос.задание	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	215	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2029	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	216	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2029	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС Электронный бюджет

1.6.	217	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2030	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	218	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.03.2030	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Материально-техническое (кадровое) обеспечение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	219	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2030	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Прочий тип документа Документы необходимые для оказания услуги	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	220	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работы) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.05.2030	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Гос.задание	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	221	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2030	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.6.	222	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.12.2030	1.6.	1.6.	Минобрнауки России	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС Электронный бюджет

П А С П О Р Т
федерального проекта

Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Квалифицированные кадры по новым материалам и химии	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	Создание механизма для реализации непрерывного образования в интересах обеспечения технологического лидерства в сфере производства новых материалов и химии			
4.	Куратор федерального проекта	Чернышенко Дмитрий Николаевич	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Фальков Валерий Николаевич	Министр науки и высшего образования Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Афанасьев Дмитрий Владимирович	Заместитель Министра науки и высшего образования Российского Федерации		
7.	Целевые группы федерального проекта	Обучающиеся образовательных организаций, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, научные организации, организации отраслей химической промышленности, биотехнологической промышленности, композиционных материалов, редких и редкоземельных металлов			
		1.	Государственная программа	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1.	2
1.	Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
1.1.	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР: Созданы условия для обеспечения квалифицированными кадрами организаций сферы производства новых материалов и химии																
1.1.	Численность граждан, прошедших обучение по разработанным или актуализированным программам дополнительного профессионального образования в интересах организаций сферы новых материалов и химии, нарастающим итогом	ФП	человек	0	2024	5 650	11 300	16 950	22 600	28 250	33 900	нет	Минобрнауки России	-	-	ЕМИСС	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.2.	Доля выпускников, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, отвечающим требованиям новых или актуализированных профессиональных стандартов, а также предусматривающим участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	ФП	%	0,00	2024	-	-	20,00	40,00	60,00	80,00	нет	Минобрнауки России	-	-	ЕМИСС	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.3.	Доля выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, отвечающим требованиям новых или актуализированных профессиональных стандартов, а также предусматривающим участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	ФП	%	0,00	2024	-	-	20,00	40,00	60,00	80,00	нет	Минобрнауки России	-	-	ЕМИСС	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР. Созданы условия для обеспечения квалифицированными кадрами организаций сферы производства новых материалов и химии														
1.1.	Обеспечено создание и функционирование Базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для химической промышленности	-	Единица	-	2024	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
<p>1. Начиная с 2025 года, далее - ежегодно сформирован ежегодный прогноз потребности организаций сферы новых материалов и химии в уровне квалификации работников, обеспечена разработка и актуализация на основе прогноза профессиональных стандартов и квалификаций, ФГОС, примерных образовательных программ СПО, методических рекомендаций по реализации образовательных программ высшего образования, а также оценочных средств, применяемых в целях осуществления независимой оценки квалификации</p> <p>2. Начиная с 2025 года и до 2030 года обеспечено прохождение ИПС образовательных организаций высшего образования и СПО обучения по разработанным или актуализированным дополнительным образовательным программам и стажировок на ведущих организациях в сфере химии и новых материалов - 2400 человек накопительным итогом</p> <p>3. Начиная с 2025 года и до 2030 года обеспечено прохождение руководителями и специалистами организаций в сфере новых материалов и химии, а также партнерских образовательных организаций обучения по разработанным или актуализированным дополнительным образовательным программам по вопросам развития системы наставничества, обучения на производстве, взаимодействия предприятий с образовательными организациями - 1500 человек накопительным итогом</p> <p>4. Начиная с 2027 года и до 2030 года обеспечено прохождение гражданами, ранее прошедшими обучение по профильным образовательным программам высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, независимой оценки квалификации по видам профессиональной деятельности в сфере новых материалов и химии - 37 500 человек накопительным итогом</p>															
1.2.	Обеспечена реализация региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии, накопительным итогом	-	Единица	-	2024	5	10	15	20	25	30	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
<p>Характеристика результата</p> <p>Предоставление на конкурсной основе субъектам Российской Федерации межбюджетных субсидий (трансфертов) на цели реализации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии, предусматривающих реализацию в т.ч. следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение актуализации или разработки новых образовательных программ СПО с учетом потребностей работодателей; - содействие вовлечению работодателей в разработку и реализацию образовательных программ высшего образования и СПО; - создание специализированных классов в школах, реализация профориентационных и популяризаторских мероприятий, включая программы дополнительного образования детей, мероприятия в области промышленного туризма, проведение профессиональных проб; - оснащение организаций СПО, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования профильным оборудованием и расходными материалами; - реализация программ дополнительного профессионального образования. <p>Результатом мероприятия станет реализация субъектами Российской Федерации региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии - не менее 30 проектов к 2030 году</p>															
1.3.	Обеспечено прохождение гражданами обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии	-	человек	-	2024	5000	10000	15000	20000	25000	30000	Проведение образовательных мероприятий	-	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования	«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
<p>Предоставление субсидий организациям предприятий сферы новых материалов и химии на цели реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, осуществляемых на условиях софинансирования. Условием предоставления субсидий станет утверждение организациями корпоративной программы развития системы непрерывного образования, включающей, в том числе, мероприятия в области наставничества, обучения на рабочем месте, взаимодействия с образовательными организациями.</p> <p>Результатом мероприятия станет прохождение гражданами обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам - 30 000 человек накопительным итогом к 2030 году</p>															

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОЗР: Созданы условия для обеспечения квалифицированными кадрами организаций сферы новых материалов и химии													
1.1.	Обеспечено создание и функционирование Базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для химической промышленности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	410 000,00
1.2.	Обеспечена реализация региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии, накопительным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.	Обеспечено прохождение гражданами обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	1 010 000,00

8. Дополнительная информация

-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ОЗР: Созданы условия для обеспечения квалифицированными кадрами организаций сферы химии и новых материалов								
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено создание и функционирование Базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для химической промышленности"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	-	-	
1.1.	1	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (подтверждающий документ решение рабочей группы, письмо, доклад и тп);"	-	01.02.2025	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (подтверждающий документ приказ об утверждении конкурсной документации)	-	01.04.2025	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (подтверждающий документ приказы Минпромторга России о конкурсной комиссии, объявление о конкурсном отборе)"	-	01.06.2025	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2025	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.1.	5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (подтверждающий документ соглашения с победителями из ЭБ)"	-	01.08.2025	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг (подтверждающий документ договора победителей с исполнителями в рамках соглашений)"	-	15.12.2025	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс (отчет, справка)"	-	01.02.2026	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (подтверждающий документ отчета по соглашениям из ЭБ)"	-	01.04.2026	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1.	1.1.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров в сфере новых материалов и химии, накопительным итогом"	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	-	-
1.2.	1	Контрольная точка "Усформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (подтверждающий документ решение рабочей группы, письмо, доклад и тп):"	-	01.02.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) (подтверждающий документ приказ об утверждении конкурсной документации)	-	01.04.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС

1.2.	3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (подтверждающий документ приказы Минпромторга России о конкурсной комиссии, объявление о конкурсном отборе)"	-	01.06.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) (подтверждающий документ протокол (приказ) объявление о победителях)"	-	01.07.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.2.	5	Контрольная точка "Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) (подтверждающий документ соглашения с победителями из ЭБ)"	-	01.08.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	6	Контрольная точка "Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг (подтверждающий документ договора победителей с исполнителями в рамках соглашений)"	-	15.12.2025	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	7	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс (отчет, справка)"	-	01.02.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (подтверждающий документ отчеты по соглашениям из ЭБ)"	-	01.04.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.2.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.2.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.2.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО

1.2.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГНСП
1.2.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.2.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.2.	1.2.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГНСП
1.3.		Мероприятие (результат) "Обеспечено прохождение гражданами обучения по разработанным или актуализированным дополнительным профессиональным программам в интересах обеспечения производственной деятельности организаций сферы новых материалов и химии"	01.01.2025	31.12.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	-	-
1.3.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.3.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГНСП
1.3.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.3.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГНСП
1.3.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.3.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГНСП
1.3.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО

1.3.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.3.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Приказ Минобрнауки России	СЭДО
1.3.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.3.	1.3.	Минобрнауки России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП